


URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan terbagi atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan
 - Pemahaman KAK serta penyempurnaan
 - Pemahaman kebutuhan platform yang ingin dikembangkan pusat penilaian kompetensi ASN dan penyedia
 - Penyusunan kesepatan linimasa seluruh pekerjaan antara penyedia dan pusat penilaian kompetensi
2. Pelaksanaan
 - Melakukan analisis dan perancangan platform virtual assessment center
 - Membuat desain UI/UX platform
 - Membuat rancangan database dalam bentuk ERD
 - Implementasi rancangan dan desain dalam kode program dan integrasi dengan SIASN (berkoordinasi dengan PPSI ASN dan PDPIK)
 - Melakukan *deploy* platform di stage server (berkoordinasi dengan INTI)
 - Melakukan *User Acceptance Test*
 - Melakukan perbaikan respon dari UAT
3. Ujicoba
 - Melakukan uji fungsionalitas platform dengan menggunakan sampel pegawai
 - Evaluasi hasil uji fungsionalitas dan perbaikan oleh penyedia
4. Finalisasi
 - Evaluasi pengembangan platform
 - Migrasi platform dari stage ke production server
 - Pengerjaan Laporan Pekerjaan Proyek

Jakarta, 5 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Penilaian Kompetensi ASN



Dwi Arief Puja Sakti, SE
NIP. 199312062018011001